



## RÉNOVATION DE LA DIGUE AUCHEL

Les travaux de rénovation de la digue d'Auchel, qui assure la protection contre les inondations, ont été engagés pour permettre de lutter contre les problèmes de corrosion importants des palplanches. Au terme de ces travaux de réhabilitation, le chemin de halage sera élargi et de nouveaux aménagements paysagers seront plantés (plantes basses, grimpantes et aquatiques). Un balcon offrant un nouveau point de vue sur le fleuve, le jardin de la Confluence et l'îlot de l'Octroi sera aussi installé.

Les conditions météorologiques (fortes précipitations) depuis le début du mois de novembre 2019 ont fortement compliqué le chantier. L'abaissement de la Vilaine n'a pas pu être réalisé et la méthodologie de travaux a dû être adaptée à ces contraintes. Le chantier a finalement pu démarrer début janvier en amont du pont Schuman.

Le planning des travaux pour les prochains mois est désormais le suivant:

① En amont du pont Schuman (côté quai de la Prévalaye), jusqu'à début mai : pose de la

poutre de couronnement et remise en état paysager

② Sous le pont Schuman, jusqu'à début mai : réalisation d'un soutènement en béton en remplacement du mur qui n'a pu être réalisé en raison des conditions météorologiques

③ Sous le pont SNCF, jusqu'à début mars : rejointoiement du mur en pierre


④ Sur le reste de la digue entre les deux ponts :

> Jusqu'à mi-avril, intervention terrestre depuis la berge avec déviation des cycles et piétons (l'intervention depuis la Vilaine avec une barge est difficilement envisageable à cette période de l'année compte tenu du courant et des conditions météorologiques)

> De mi-avril à fin août : intervention depuis la Vilaine (sous réserve de bonnes conditions météo)

⑤ De septembre 2020 à janvier 2021 : aménagements paysagers

# PLANNING DES TRAVAUX JUSQU'À DÉBUT 2021



- Jusqu'à début mars : rejointoiement du mur de quai
- Jusqu'à mi avril: intervention terrestre depuis le quai (avec déviation cycles et piétons)
- De mi-avril à fin août: intervention nautique par bateau
- - + poutre de couronnement sur la première section
- Jusqu'à début mai: réalisation du soutènement béton
- Jusqu'à début mai: poutre de couronnement + remise en état paysager
- De juillet à janvier 2021: remise en état paysager

## RENSEIGNEMENTS

Un médiateur est à votre disposition pour tout renseignement au 02 23 62 12 22  
[comtravaux@rennesmetropole.fr](mailto:comtravaux@rennesmetropole.fr)